



Styringsgruppemøte 3/2025

Hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes

Tid: 3. juni 2025 (12.00-14:00)

Sted: Kommunestyresalen, Reine, Moskenes
+ digital deltakelse på teams

Deltakere: Styringsgruppen

Navn	Funksjon	Til stede
Tore-Raymond (vara FL/Hanna)	Formannskapet (ordfører)	x
Representant (ingen vara kunne stille)	Formannskapet	
Cecilie (vara FL/Mariann)	Formannskapet	x
Svein-Georg (vara Marlene)	Formannskapet – teams	x
Vibeke Ringvej (BL)	Formannskapet	x
Ganga Larsen	Hovedtillitsvalgt Delta	x
Ellinor Schjølberg	Hovedtillitsvalgt Fagforbundet	x
Terje Abrahamsen (vara Vegar)	Hovedverneombud	x
Susanne Svendsen (møter ikke, får oppdatering i etterkant)	Statsforvalter i Nordland	

Deltakere administrative prosjekt ressurser:

Navn	Funksjon	Til stede
Ketil Finstad-Steira	Kommunedirektør og prosjektleder	x
Siw Skaar	Kommunalsjef helse	x
Gustav F. Pedersen	Konst. plan- og næringssjef	
Margrete Tennes	Teknisk sjef	x
Hans Erik Utne	Ass. Prosjektleder	x
Tina Cathrin Hansen	Prosjektkoordinator	x
Arne Sundheim	Prosjektressurs WSP - teams	x
Espen Askbo Hovde	Prosjektressurs WSP – teams	x
Margrethe Kristiansen	Prosjektressurs WSP - teams	x



Agenda

SAKSNR.	SAK TIL BEHANDLING
SG sak	<i>Innkalling og saksliste</i>
11/25	Innkalling og saksliste til styringsgruppemøte legges frem for godkjenning. Ok
SG sak	<i>Gjennomgang av prioriterte områder fra sak 07/25</i>
12/25	Det er disponibelt ca. 305 timer i prosjektet ut 2025. Styringsgruppa vedtar at kommunedirektøren kan disponere rest-ressursene på 305 timer, og tar dette med inn til evaluering i neste prosjektgruppemøte
SG sak	<i>Prosjektøkonomi 2025</i>
13/25	Det er tom april 2025 et forbruk i prosjektet på kr. 1.577.132 opp mot årsbudsjett på kr. 2.961.159. Det er brukt 1.072 timer opp mot årsbudsjett 1.775 timer. Det forventes at prosjektet leveres innenfor vedtatt budsjett. Styringsgruppa tar saken til orientering
SG sak	<i>Revidering av møteplan 2025</i>
14/25	Saksopplysninger: August 2025 Onsdag 27. august 2025 09:00 – 11:30 Styringsgruppemøte (SGM 4) <i>Deltakelse kun digitalt</i> Oktober 2025 Onsdag 15. okt 2025 09:00 – 11:30 Styringsgruppemøte (SGM 5) November 2025 Onsdag 19. nov 2025 09:00 – 11:30 Styringsgruppemøte (SGM 6) Prosjektet avsluttes Desember 2025 Tirsdag 16. desember 2025 12:00 – 14:30 Styringsgruppemøte (SGM 7) <i>Avlyses</i> Revidert møteplan godkjent



Hovedprosjekt
Et bærekraftig Moskenes

SG sak	<i>Protokoll</i>
15/25	Ok

Moskenes, 3. juni 2025

Tina Cathrin Hansen
Prosjektkoordinator

Ketil Steira-Finstad
Prosjektleder