

Nr	Enhet	Tiltak
1	Legekontoret	Tatt i bruk Digipro helse
		Ulike små-kurs/opplæring
		Samarbeid
		Gjennomgang/kvalitetssikring av akuttberedskap ved legekontoret, inkl utstyr
		Compilo
2	Helsesykepleiertjenesten	Digipro helse
		Etablering av "laget rundt barnet". Tverrfaglig fokus
		Compilo
3	Samfunnsmedisinsk enhet Lofoten	Samarbeid i Lofoten
		Forankre og iverksette fag- kvalitetsgruppa for pleie og omsorg
		Stopp i vikarbruk fra byrå
		Redusere dekningsgrad heldøgnsomsorgstjenester
		Strukturendring av heldøgns omsorgstjenester
		Felles ledelse pleie/omsorg
		Opprette dagtilbud
		Utarbeidet tildelingskriterier og omsorgstrapp
		Ros analyser
		Ny ansvar- og oppgavedeling og alternativ ressursstyring og bruk av kompetanse i pleie og omsorg
		Kjøp av div utstyr, hjelpemidler ansatte
		Vask av tøy
		Compilo avvikssystem
		Nytt turnus/ressursstyringssystem
		Digipro helse: internkontroll og kvalitetssystem

4	Pleie og omsorg	HMS-system
		Vri tjenesten mot mer hjemmebaserte tjenester
		Utviklingsarbeid sammen med innbyggerne om «aktiv aldring». Aktiv boligpolitikk, egnede boliger livet ut. Aldersvennlig stedsutvikling
		Sykefraværsoppfølging
		Arbeid med arbeidsmiljøet
		Gjennomgang kjøkken/vaskeri
		Forvaltning og tjenestetildeling / samarbeid med Vestvågøy
		Evaluering og utvikling av dagens interkommunale samarbeidsavtaler
		Innbyggerdialog rundt forventningsavklaring hos innbyggere, politisk og administrativt
		Utvikle kvalitetshjul for helhetlig kvalitetsarbeid, modell av «Trygghetsstandard i sykehjem»
		Utarbeide kompetanse og rekrutteringsplan
		Revidering av interne rutiner, roller og ansvarsfordeling
		Kartlegging arealbruk av sykehjemmet
		Multidose
		Gjennomgått alle vedtak
		Rekrutteringstiltak
		Vederlagsberegning og klagebehandling på disse
		Ny plan for renhold
		Utrede mulighet for skjermet avdeling
		Velferdsteknologi - samarbeid med Vågan
		Nytt Lås og- nøkkelsystem

Tjenesten/enhet
Lokale rutiner legges inn her
Utvikler og formaliserer samarbeid: kommunepsykolog, helsesykepleier, spesialisthelsetjenesten
Gjennomført av tjenesten
Opplæring gjennomgått

RKK oppretter nettverk, og kobler på helsesykepleier og oppvekst i Moskenes

Gjennomføres i tjenesten
Startet med reduksjon høsten 2022. Full stopp høsten 2023
Arbeidet startet høsten 2022 og videreført i forprosjektet våren 2023
Gjennomført i tjenesten
Arbeidet startet i forprosjektet våren 2023
Tjenesten har startet med aktiviteter
Startet arbeidet i forprosjektet våren-23
Gjennomført i tjenesten
Arbeidet startet i forprosjektet våren 2023
Gjennomført/gjennomføres i tjenesten
Kjøp av vaskeritjenester i forb med strukturendringen. Vurderes i sammenheng med gjennomgang - WSP
Gjennomført i tjenesten
bygget og implementert
Alle prosedyrer som er standardiserte ligger der. Avvik meldes der gjennom Compilo. Egne rutiner skal inn her
Arbeid med HMS-system. Bistand fra BHT
ROS-analyser. Definerer risiko-områder i tjenesten nå
Gjennomgang hjelpemidler
Opplæring hjelpemidler

Ryggskole, forflytningsteknikker etc
Verneområder
Verneombud i PLO
HMS-målsetting
40-timerskurs verneombud
Årshjul HMS
Planlegging sammen med BHT
Rutine gjennomgått i personalmøte
BHT skal hjelpe oss med dette
Ledere har deltatt i prosjektgr., styringsgr., workshops
Kommunalsjef har deltatt
Kommunalsjef har gjennomført møter med pensjonistforeningen og eldrerådet
Gjennomføres i tjenesten
Gjennomføres i tjenesten
Innført i hele tjenesten
Gjennomgått av tjenesten
Rekrutteringstillegg er avtalt
Arbeides med i nettverket for kommunalsjefene
Samarbeid med Vågan
Samarbeid mellom teknisk og helse/PLO
Tjenesten gjør selvstendig vurdering
Nytt alarmsystem
Nye trygghetsalarmer
Dørsensorer
GPS/sporing
Digitalte tilsyn

Gjennomføres i tjenesten
Øvelser
Utarbeidet av avdelingsleder
Utarbeides av enhetsleder og ass.
Samarbeid med Vestvågøy og Flakstad
Har meldt oss på - under vurdering nå
Samarbeid med Vestvågøy og Flakstad
Tjenesten deltar i prosjektgr og styringsgr + workshops

Opplæring gjennomført i tjenesten
Gjennomføres i tjenesten
Opplæring gjennomført i tjenesten
Opplæring gjennomført i tjenesten
Opplæring gjennomført i tjenesten
Opplæring gjennomføres i tjenesten
Opplæring gjennomført i tjenesten
E-læring
Kvalitetssystem og e-læring
Forsøk på å være med Vestvågøy/Flakstad
Lederne i gang med utdanning

Avtalene ble gjennomgått og reforhandlet i 2022/2023
Det er avsluttet avtale på tre tiltak

Prosjektet/WSP

--

WSP har bidratt
Ligger i arb.pakke 1
Tiltak i prosjektet - arb.pakke 1
Ligger i arb.pakke 1
Ligger i arb.pakke 1
WSP har bidratt
Arb.pakke 2. Arbeidet er påstartet høsten 2023 med kartlegging av oppgave og funksjoner i praksis. Det er behov for å intensivere arbeidet for å skape ønsket endring i praksis. Arbeidet videreføres 2024/2025
Ligger i arb.pakke 2

Bistår med ROS

WSP bedt om å bidra til dette arbeidet. Ligger i arb.pakke 1
Ligger i arb.pakke 1
Utarbeider kunnskapsgrunnlag
Innhenting av nøkkeltall og data for god virksomhetsstyring og økonomiforvaltning
Er ivare tatt under delprosjekt interkommunalt samarbeid
Er ivare tatt i prosjektets kommunikasjonsplan og kommunens nettside om prosjektet
Ligger i arb.pakke 2
Arb.pakke 2
Arb.pakke 2
Arb.pakke 2
Planlagt inn i prosjektet
Planlagt inn i prosjektet
Utarbeider kunnskapsgrunnlag
Arb.pakke 2.
Arb.pakke 2

Bisto arbeidet
Bistår etter behov
Arbeidet ledes av WSP

Arb.pakke 2

WSP har utarbeidet forslag til dette

Gjennomføring
Tatt i bruk, opplæring gjennomført
I gangsett
I gangsett
Gjennomført
Gjennomført
I gangsett
Ikke kommet i gang
Gjennomført
Søker skjønnsmidler
I gangsett
Delvis gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Ikke kommet i gang
Gjennomført, men avventer videre arbeid i forbindelse med felles tildelingsenhet Lofoten
Gjennomført
I gangsett
Gjennomført
Gjennomført
Tatt i bruk, opplæring gjennomført
Gjennomført
Tatt i bruk, opplæring gjennomført
I gangsett
I gangsett
BHT
BHT

I gang med fysio
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Kommer i mars
I gangsatt
I gangsatt
I gangsatt
Ikke kommet i gang
Gjenstår justering og forankring i personalet
I gangsatt
01. februar 2025
I gangsatt. Gjennomføres i hht plan
Gjennomført, men ikke avsluttet
Ikke gjennomført godt nok
Ikke kommet i gang
Ikke kommet i gang
I gangsatt av lederne i tjenesten
Under planlegging
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
I gangsatt
I gangsatt
Under planlegging
Under planlegging
Klart til oppstart.
Klart til oppstart
Klart til oppstart.
Klart til oppstart
Under planlegging
Ikke kommet i gang

I gang satt
Planlagt sammen med teknisk, men ikke satt i gang
Gjennomført
Arbeides med
Arbeides med
Oppstart mars
I hht planlagt fremdrift
I hht planlagt fremdrift
Gjennomført
Flere er i gang
Gjenstår noen få personer
Gjenstår utvikling rutiner
Gjennomført
Under planlegging
Gjennomført. Noen få mangler
Er på plass
Er på plass, opplæring gitt
Ikke kommet i gang
Gjennomført ett møte
Universitetet på Innlandet
Gjennomført
Gjennomført
Grunnlag er utarbeidet

Kommentarer

Kontinuerlig arbeid. Tjenesten arbeider godt med dette
Kontinuerlig arbeid. Tjenesten arbeider godt med dette
Kontinuerlig arbeid. Tjenesten arbeider godt med dette

Gjennomført og følges opp i tjenesten

Det vil bli gitt opplæring i forståelse av avvik: BHT

Det vil bli gitt opplæring i forståelse av avvik: BHT

Kommunalsjefene holder i dette

Kobles til HMS-arbeidet

Det leies inn minimalt fra byrå

Det er 1,5 stilling ledelse i PLO
Tjenesten arbeider med dette

Arbeidet med tildeling av tjenester utvikles fortløpende

Tjenesten arbeider videre med dette, også i fht HMS

Tjenesten arbeider med dette i forbindelse med utarbeidelse
av ny turnus.

Fortløpende arbeid

Kartleggingen må ferdigstilles og vurderes + politisk
behandles

Det vil bli gitt opplæring i forståelse av avvik: BHT

Fortløpende arbeid i tjenesten

Bistand fra BHT, og etter hvert Vestvågøy gjennom HR-samarbeidet. I tillegg til IA bransjeprogram sykehjem v/KS

Det er behov for å gjennomføre selve vridningen - det rent praktiske med bistand fra WSP

Samarbeid med BHT, og etter hvert HR i Vestvågøy

IA bransjeprogram sykehjem v/KS vil gi oss fart i arbeidet
Kartleggingen må ferdigstilles og vurderes + politisk behandles

WSP har bidratt med enkelt-rutiner

Dette ivaretas av lederne i tjenesten, sammen med sin arbeidsgruppe

Ledere og ressurspersoner har gått gjennom alle vedtak.
Enhetsleder har hospitert i Vågan

Løpende

Lederne i tjenesten gjør fortløpende vurderinger på hva som er mulig å få til

Dette arbeidet får vi bistand fra Vågan til å gjennomføre. De h

Foreløpig ikke aktuelt

Gjelder både HMS- og andre tiltak

Eksterne midler

Vi er kommet med i IA bransjeprogram sykehjem v/KS. Fokus på sykefravær, arbeidsmiljø og HMS

Eksterne midler

Eksterne midler

BHT vil bistå

Fokus på kurs fremover

Enhetsleder/ass enhetsleder har gjennomført en modul og er i gang med nr 2. Kommunalsjef har nå gjennomført totalt 6 moduler (1-4 fra tidligere), og er i gang med nr 7).

Utdanningen er samlingsbasert i Lofoten