



Sak nr. 08/25

Styringsgruppemøte nr. 07/2025

Sakspapir

SAKSGANG
Utvalg/Styre
Styringsgruppen

Møtedato
23.04.2025

Hva skal prioriteres 2025?-revidering styringsdokument

Prosjektleders innstilling:

Siden prosjektet er inne i sitt siste prosjektår så anbefales prioritering av prosjektets ressurs neste halvår inn mot følgende områder:

Handlingsrom 2026

Bistand etter foreslått prosessplan handlingsplan Robek. Bistå til utredning av tiltak som kommunedirektør/ kommunestyret bestiller.

Avklares med ny kommunedirektør

Estimert timeverk 100 timer

Oppfølging av interkommunale avtaler

Samarbeid	Type avtale		Ansvar	Oppfølging
Driftsassistanse VA Nordland	Partnerskap		Kommunalsjef Teknisk	Gå gjennom avtalen - roller og ansvar. Avklare hva Moskenes skal følge opp.
Lofoten brann og redning	Vertskommune		Kommunalsjef Teknisk	Avtalegjennomgang. Flakstad sagt opp delavtale. K sjef ønsker bistand til gjennomgang. Avklare hva som er i avtalen.
110-sentralen nødmelde-	IKS		Kommunalsjef Teknisk	Gå opp lister/ ansvar med 110 sentralen.
110-sentralen brannalarmer	IKS		Kommunalsjef Teknisk	Gå opp lister med 110 sentralen.
Viltneemd	Ingen avtaler		Kommunedirektøren	Få oppnevnt viltneemd

Estimert timeverk 50 timer

Eierskapsmelding

Krav om utarbeidelse av eierskapsmelding kommuneloven § 26-1



Hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes

Estimert timeverk 25 timer

Effektiv eiendomsforvaltning

Lederstøtte prosjekt som er søkt om skjønnsmidler

Estimert timeverk 25 timer

Helse og omsorg

Kartlegging arealbruk av sykehjemmet- hvordan kan bygget tilpasses dagens drift bedre- sikre økt effektivitet

Helse og omsorg

Vri tjenesten mot mer hjemmebaserte tjenester i helse

Estimert timeverk helse og omsorg 130 timer

Utrede havnesamarbeid

Avklarer med styret i oppgavefellesskapet om dette kan gjennomføres av Oppgavefellesskapet

Estimert timeverk 75 timer

Følgende planlagte tiltak i prosjektet gjennomføres ikke:

Arbeidspakke 1 – folkevalgtopplæring og temasamlinger

Temasamlinger

Arbeidspakke 2 – ledelse og organisasjonsutvikling

Utviklingssamling med alle ledere og THV

Kartlegging og etablering av individuelle funksjonsbeskrivelse alle ansatte

Etablere og politisk vedta tjenestebeskrivelser

Delprosjekt helhetlig planlegging og arealplanlegging opprettholdes fremdrift og ressursbruk som planlagt.

Saksopplysninger:

Prosjektgruppa har hatt en gjennomgang av arbeidspakkene i prosjektet med vekt på prioritering av planlagt aktivitet og usikkerhetsvurdering i prosjektets siste år.

Prosjektgruppa har i sitt møte 7.4.2025 gjort følgende vedtak:

Siden prosjektet er inne i sitt siste prosjektår så anbefales prioritering av prosjektets ressurs neste halvår inn mot følgende områder:

Handlingsrom 2026

Bistand etter foreslått prosessplan handlingsplan Robek. Bistå til utredning av tiltak som kommunedirektør/ kommunestyret bestiller.



Hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes

Avklares med ny kommunedirektør

Oppfølging av interkommunale avtaler

Samarbeid	Type avtale		Ansvar	Oppfølging
Driftsassistanse VA Nordland	Partnerskap		Kommunalsjef Teknisk	Gå gjennom avtalen - roller og ansvar. Avklare hva Moskenes skal følge opp.
Lofoten brann og redning	Vertskommune		Kommunalsjef Teknisk	Avtalegjennomgang. Flakstad sagt opp delavtale. K sjef ønsker bistand til gjennomgang. Avklare hva som er i avtalen.
110-sentralen nødmelde-	IKS		Kommunalsjef Teknisk	Gå opp lister/ ansvar med 110 sentralen.
110-sentralen brannalarmer	IKS		Kommunalsjef Teknisk	Gå opp lister med 110 sentralen.
Viltneemd	Ingen avtaler		Kommunedirektøren	Få oppnevnt viltneemd

Eierskapsmelding

Krav om utarbeidelse av eierskapsmelding kommuneloven § 26-1

Effektiv eiendomsforvaltning

Lederstøtte prosjekt som er søkt om skjønnsmidler

Helse og omsorg

Kartlegging arealbruk av sykehjemmet- hvordan kan bygget tilpasses dagens drift bedre- sikre økt effektivitet

Helse og omsorg

Vri tjenesten mot mer hjemmebaserte tjenester i helse

Utrede havnesamarbeid


Avklarer med styret i oppgavefellesskapet om dette kan gjennomføres av Oppgavefellesskapet

Estimert timebruk gjennomgås med kommunedirektør før saken oversendes styringsgruppa til endelig behandling.

Styringsdokumentet består av følgende arbeidspakker:



Hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes



MULIG OMDISPONERING AV RESSURSER I PROSJEKTET

Dette er et foreløpig estimat på hvilke ressurser som kan omdisponeres i prosjektet. Det forutsetter at øvrige planlagte tiltak ut 2025 i hovedsak ikke gjennomføres.

Ass. prosjektledelse (HEU)	205 timer
Helse og omsorg (MK)	130 timer
Helhetlig plansystem (EH m flere)	0 timer
Interkommunalt samarbeid Ingen timer disponibelt	0 timer
Budsjettpost Reiser og opphold reduseres med	kr 30 000
Diverse ramme reduseres med	kr 100 000
Dette vil utgjøre	ca 100 timer

Samlet vil ca 435 timer kunne bruks til det styringsgruppa prioriterer.



Konklusjon

Styringsgruppa drøfter forslag til vedtak.

Randi Gregersen
Prosjektleder

Vedlegg 4 – prosjektets styringsdokument