



Styringsgruppemøte 2/2025

Hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes

Tid: 23. april 2025 (09.00-12:00)

Sted: Kommunestyresalen, Reine, Moskenes
+ digital deltakelse på teams

Deltakere: Styringsgruppen

Navn	Funksjon	Til stede
Hanna Sverdrup	Formannskapet (ordfører)	x
Tore-Raymond Sæthre	Formannskapet	
Marlene Sæthre	Formannskapet	x
Vibeke Kristine Ringvej	Formannskapet	x
Mariann Benonisen	Formannskapet	x
Ganga Larsen	Hovedtillitsvalgt Delta	x
Ellinor Schjølberg	Hovedtillitsvalgt Fagforbundet	
Vegard Solbakken	Hovedverneombud	x
Egil Johansen	Statsforvalter i Nordland	x

Deltakere administrative prosjekt ressurser:

Navn	Funksjon	Til stede
Randi Gregersen	Kommunedirektør og prosjektleder	x
Siw Skår	Kommunalsjef helse	x
Gustav F. Pedersen	Konst. plan- og næringssjef	x
Margrete Tennes	Teknisk sjef	
Hans Erik Utne	Ass. Prosjektleder	x
Tina Cathrin Hansen	Prosjektkoordinator	x
Arne Sundheim	Prosjektresearch WSP - teams	x
Espen Askbo Hovde	Prosjektresearch WSP – teams	x
Margrethe Kristiansen	Prosjektresearch WSP - teams	x



Agenda

SAKSN R.	SAK TIL BEHANDLING
-------------	--------------------

SG sak	<i>Innkalling og sakliste</i>
--------	--------------------------------------

06/25	Innkalling og sakliste til styringsgruppemøte legges frem for godkjenning. Ok
-------	--

SG sak	<i>Status i prosjektet - rapportering</i>
--------	--

07/25	Politikerne/styringsgruppa har bedt om å få en helhetlig oversikt over tiltakene i helse, pleie og omsorgssektoren i Moskenes.
-------	--

I tillegg er det utarbeidet et grunnlag til orienteringssak i styringsgruppa. (status delprosjekt helse, pleie og omsorg Q1 2025 + rapport oversikt helse, pleie og omsorg)

I tillegg så legges frem rapportering av skjønnsmidler 2024. Kommunen plikter å rapportere på skjønnsmidler, både med aktiviteter og økonomi. Dette ligger til grunn for denne rapporten.

Styringsgruppa tar rapportene til orientering

SG sak	<i>Hva skal prioriteres i 2025? – revidering av styringsdokument</i>
--------	---

08/25	Prosjektet er inne i sitt siste år, derfor vurderes prioritering av prosjektets ressurser.
-------	--

Styringsgruppa vedtar følgende:

Arbeid med arealplan – gjennomføres som planlagt

Handlingsrom 2026 – settes på vent til ny Kommunedirektør er på plass.

Oppfølging interkommunale avtaler – gjennomføres og tilgjengeliggjøres på hjemmesiden

Eierskapsmelding – gjennomføres

Effektiv eiendomsforvaltning – gjennomføres

Vridning av tjenesten innen helse – konkretiseres og gjennomgås i neste SGM

Kartlegging av arealbruk helse – gjennomføres



Følgende planlagte tiltak i prosjektet gjennomføres ikke:

Arbeidspakke 1 – folkevalgtopplæring og temasamlinger - tas sikte på å gjennomføre i en evt. sammenslutning

Arbeidspakke 2 – ledelse og organisasjonsutvikling - tas inn i HR-samarbeid med Vestvågøy kommune

Utviklingssamling med alle ledere og THV - gjennomføres i HR-samarbeidet med Vestvågøy kommune

Havnesamarbeid – tas sikte på å gjennomføre i en evt. sammenslutning

SG sak *Prosjektøkonomi 2025*

09/25 Det legges fram forslag til prosjektbudsjett (for wsp) for 2025 på kr. 2 961 159.

Styringsgruppa tar saken til orientering

SG sak *Protokoll*

10/25 Ok

Moskenes, 23. april 2025

Tina Cathrin Hansen
Prosjektkoordinator

Randi Gregersen
Prosjektansvarlig/ prosjektleder