



SAKSUNDERLAG

Sak 11/25 Innkalling og sakliste

Kommunedirektørens innstilling:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Saksopplysninger:

Styringsgruppemøte onsdag 28.05.2025 kl 0900 – 1130, Rådhuset, Moskenes

Sak 11/25	Innkalling og sakliste
Sak 12/25	Gjennomgang av prioriterte områder fra sak 07/25
Sak 13/25	Prosjektøkonomi 2025
Sak 14/25	Revidering av møteplan 2025
Sak 15/25	Protokoll

Sak 12/25 Gjennomgang av prioriterte områder fra sak 07/25

Kommunedirektørens innstilling:

Styringsgruppa tar saken til orientering.

Legges frem uten prioriteringer. Styringsgruppa gjør prioriteringer i møtet

Saksopplysninger:

I sist styringsgruppemøte drøftet styringsgruppa prioriteringer ut prosjektperioden.

Det var ca. 435 timer som var mulig for omdisponering.

Det var gjort følgende vedtak om prioriteringer:

Arbeid med arealplan – gjennomføres som planlagt

Handlingsrom 2026 – settes på vent til ny Kommunedirektør er på plass.

Oppfølging interkommunale avtaler – gjennomføres og tilgjengeliggjøres på hjemmesiden

Eierskapsmelding – gjennomføres

Effektiv eiendomsforvaltning – gjennomføres

Vridning av tjenesten innen helse – konkretiseres og gjennomgås i neste SGM

Kartlegging av arealbruk helse – gjennomføres



Prosjekt
Et bærekraftig Moskenes

Ressurser

	Disponibelt etter vedtak		
	Vedtatt i saken	Forslag	Vedtak
	Oppfølging interkommunale avtaler	50	50
	Eierskapsmelding	25	25
	Effektiv eiendomsforvaltning	25	25
	Kartlegging av arealbruken innen helse	30	30
	Forslag ikke vedtatt		
	Bistand kommunedirektør Handlingsrom 2026 - tiltaksplan Robek	100	0
	Uterede havnesamarbeid	75	0
	Vridning av tjenesten innen helse-konkretiseres og gjennomgås i neste møte	100	0
	Disponibelt	30	0
	SUM	435	130
	Sum disponibelt timeverk	305	

Det er disponibelt ca 305 timer i prosjektet ut 2025.

I saken gis det orientering om status på de prioriterte områdene og anbefaler styringsgruppa drøfting av ny prioriteringer.

Se og eget notat fra kommunalsjef når det gjelder oppfølging av vedtatt konkretisering innenfor helse.

Konklusjon:

Styringsgruppa drøfter videre prioriteringer i prosjektet ut prosjektperioden.

Vedlegg

Protokoll fra styringsgruppemøte nr. 2/25.

Prosjektets styringsdokument

Notat fra kommunasjef

Sak 13/25 Prosjektøkonomi 2025

Kommunedirektørens innstilling:

Styringsgruppen tar saken til orientering

Saksopplysninger:

Det er tom april 2025 et forbruk i prosjektet på kr. 1.577.132 opp mot årsbudsjett på kr. 2.961.159.

Det er brukt 1.072 timer opp mot årsbudsjett 1.775 timer.

Det har vært stor innsats innenfor delprosjekt plan hittil i år. Det er iht plan og vil avta nå sak nå leveres til politisk behandling.

Det legges og opp til redusert møte og reisevirksomhet i resten av prosjektperioden. Styringsgruppa har ca. 305 timer til prioritering av tiltak ut prosjektperioden.

Konklusjon:



Det forventes at prosjektet leveres innenfor vedtatt budsjett.

Vedlegg

Økonomirapport med forbruk tom april 2025.

Sak 14/25 Revidering av møteplan 2025

Kommunedirektørens innstilling:
Revidert møteplan godkjennes.

Saksopplysninger:

Revidert møteplan ut 2025

August 2025

Onsdag 27. august 2025 09:00 – 11:30 Styringsgruppemøte (SGM 4) *Deltakelse kun digitalt*

Oktober 2025

Onsdag 15. okt 2025 09:00 – 11:30 Styringsgruppemøte (SGM 5)

November 2025

Onsdag 19. nov 2025 09:00 – 11:30 Styringsgruppemøte (SGM 6) Prosjektet avsluttes

Desember 2025

Tirsdag 16. desember 2025 12:00 – 14:30 Styringsgruppemøte (SGM 7) Avlyses

Sak 15/25 Protokoll

Kommunedirektørens innstilling:
Protokoll fra styringsgruppemøte nr.3/25 godkjennes.

Saksopplysninger:

Protokoll leses opp i møtet for godkjenning.



Prosjekt Et bærekraftig Moskenes